

**RENCANA AKSI PENGURANGAN RESIKO BENCANA
KABUPATEN SUMBAWA (2016 S/D 2021)**

Nama Kota/Kabupaten	Sumbawa
Provinsi	Nusa Tenggara Barat
Target capaian	Masyarakat dan Organisasi Tangguh Bencana Kabupaten Sumbawa
Focal Point	<i>Drs. Mukmin (Kepala BPBD Kab. Sumbawa)</i> <i>Dr. Eko Pradjoko (Staf Pengajar Universitas Mataram)</i>

Bidang : kelembagaan

NO	TUJUAN	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA WAKTU						PENANGGUNG JAWAB	AKSI/KEGIATAN (S/D THN 2015)	RENCANA AKSI (THN 2016)	RENCANA AKSI (TAHUN 2017)	RENCANA ANGGARAN (Rp)	SKALA PRIORITAS
				2016	2017	2018	2019	2020	2021						
1	Mendapatkan payung hukum dalam kegiatan PRB	<p>§ Membuat Perda terkait Penanggulangan Bencana.</p> <p>§ Membuat turunan penjelasan seperti Peraturan Bupati.</p>	§ Adanya Perda Penanggulangan Bencana	X	X	X	X			Leader : BPBD Sumbawa Support : Tim Legislasi Pemda, SKPD terkait di Pemda Sumbawa	Perda sudah dibuat dari tahun 2015	Perda No. 5 tahun 2016 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	<p>- Perbup ttg pencegahan dan kesiapsiagaan</p> <p>- Perbup ttg tanggap darurat dan evakuasi korban bencana</p> <p>- Perbup ttg rehabilitasi dan rekonstruksi</p> <p>- Perbup ttg pencegahan kebakaran</p>	<p>10,000,000</p> <p>10,000,000</p> <p>10,000,000</p> <p>10,000,000</p>	
2	Masyarakat dan SKPD memahami dan	Mengadakan sosialisasi Perda terkait Penanggulangan	§ Adanya pemahaman di masyarakat tentang Perda	X	X	X	X			Leader : BPBD Sumbawa			socialisasi Perda Nomor 5 tahun 2016		

	melaksanakan Perda terkait PenanggulanganBencana	Bencana kepada masyarakat dan SKPD.	§ Adanya pemahaman di SKPD tentang Perda terkait Penanggulangan Bencana.							Support : SKPD terkait di Pemda Sumbawa,			ke OPD dan masyarakat	55,000,000,-	
2	Mengembangkan hubungan kerjasama antar stake holder yang terkait dengan bencana	Pembentukan Forum PRB di tingkat kecamatan dan kota/kabupaten	§ Terbentuknya Forum PRB di tingkat kabupaten. § Terbentuknya Forum PRB di tingkat kecamatan. § Target 24 kecamatan, 5 kecamatan / tahun. § Mengadakan rapat koordinasi 3 kali setiap bulan	X	X	X	X			Leader : BPBD Sumbawa Support : SKPD terkait di Pemda Sumbawa, Kecamatan, Kelurahan, LSM, Masyarakat (RT, RW, TSBD), UNRAM	§ Sudah terbentuk di 4 kecamatan. Sisa 20 kecamatan. § Anggota forum diambil dari desa/kelurahan.		- pembentukan forum PRB di 2 kecamatan	Anggaran Desa Tangguh : 35 juta (Pusat) 25 juta (Kab) Anggaran Forum PRB :	
		Rencana aksi bersama antar organisasi PB	§ Adanya rencana aksi antar organisasi PRB § Pertemuan 1 x setiap bulan	X	X	X	X			Leader : BPBD Sumbawa Support: SKPD terkait di Pemda Sumbawa,				35,000,000	
3		Pertemuan antara SKPD untuk melakukan kegiatan bersama Minimal 2 x setahun	§ Adanya pembentukan Tim Koordinasi § Adanya Rapat Koordinasi Dalam Rangka	X	X	X	X			Leader : BPBD Sumbawa Support: Bappeda, Sekda, Semua SKPD,				30,000,000	
4		Membuat MOU / Perjanjian Kerja Sama antara UNRAM dan BPBD Kabupaten Sumbawa untuk kerjasama kegiatan PRB	§ Adanya MOU antara UNRAM dan BPBD Kabupaten Sumbawa	X	X					Leader : BPBD Sumbawa Support : UNRAM			- MOU dengan universitas samawa kerjasama kegiatan PRB	15,000,000	

Bidang : Anggaran

NO	TUJUAN	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR	Rencana Waktu						PENANGGUNG JAWAB	AKSI/KEGIATAN (S/D THN 2015)	RENCANA AKSI (THN 2016)	RENCANA AKSI (THN 2017)	RENCANA ANGGARAN (Rp)	SKALA PRIORITAS
				2016	2017	2018	2019	2020	2021						
1	Memetakan alternatif potensi pembiayaan kegiatan PRB	Merintis kemungkinan kerjasama antara SKPD untuk pendanaan bersama kegiatan PRB	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kegiatan bersama dalam PRB Adanya forum koordinasi dengan semua 	X	X					Leader : BPBD Sumbawa Support : Sekda, semua SKPD, BPK,			pembentukan forum koordinasi PB Kabupaten Sumbawa	20,000,000	
		Identifikasi potensi sumber pendanaan di luar pemerintah- > CSR Hotel/perusahaan, Lembaga NGO	<ul style="list-style-type: none"> Adanya daftar sumber potensial yang bersedia Adanya komitmen dari pengusaha untuk berkontribusi 	X	X					Leader : BPBD Sumbawa Support : Sekda, KADIN, HIPMI/ Pengusaha			identifikasi dukungan pendanaan dari hotel dan perusahaan untuk PRB	20,000,000	
2	Memfasilitasi anggaran PRB untuk mengatasi ancaman bencana banjir, longsor, gempa, tsunami dan angin puting beliung	Identifikasi kebutuhan anggaran kegiatan PRB untuk ancaman bencana abrasi pantai dan tsunami	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan usulan anggaran baik dari daerah Penyusunan anggaran Kegiatan Simulasi Penyusunan anggaran kegiatan pelatihan tim reaksi cepat 	X	X	X				Leader : BPBD Sumbawa Support : BNPB, BPBD Prov. NTB,			penyediaan anggaran untuk simulasi dan pelatihan tingkat mahir/spesialisasi bagi TRC-PB	100,000,000	

	Identifikasi kebutuhan anggaran kegiatan PRB untuk pengadaan kampung siaga bencana (KSB) dan tim siaga bencana desa (TSBD)	· Adanya dokumen proposal pengadaan kampung siaga bencana (KSB) dan tim siaga bencana desa (TSBD)		X					Leader : BPBD Sumbawa			penyediaan anggaran untuk tim siaga bencana desa (TSBD) bagi desa yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi	50,000,000	
								Support : BNPB, BPBD Prov. NTB, Bappeda						
	Penyusunan anggaran pembuatan talud pengaman pantai, tebing/drainasi pembuangan	· Adanya dokumen proposal pembuatan talud pengaman pantai, tebing/drainasi pembuangan						Leader : BPBD Sumbawa						
								Support : Bappeda, PU						
	Penyusunan anggaran peralatan EWS	· Adanya dokumen proposal pengadaan peralatan EWS		X				Leader : BPBD Sumbawa				penyediaan anggaran untuk peralatan EWS	50,000,000	
								Support : Bappeda, PU						
	Penyusunan anggaran peralatan dan prasarana kegiatan mitigasi bencana dan PRB	· Adanya dokumen proposal pengadaan peralatan dan prasarana kegiatan mitigasi bencana dan PRB		X	X			Leader : BPBD Sumbawa				penyusunan proposal mitigasi bencana dan PRB	10,000,000	
								Support : Bappeda, PU						

Bidang : Program

NO	TUJUAN	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR	Rencana Waktu						PENANGGUNG JAWAB	AKSI/KEGIATAN (S/D THN 2015)	RENCANA AKSI (THN 2016)	RENCANA AKSI (THN 2017)	RENCANA ANGGARAN (Rp)	SKALA PRIORITAS
				2016	2017	2018	2019	2020	2021						
1	Meningkatkan layanan informasi kebencanaan untuk mengurangi resiko bencana.	Mengidentifikasi daerah rawan bencana banjir, longsor, gempa, tsunami, erosi pantai dan angin puting beliung bersama dengan Staekholder yang terkait dan juga masyarakat setempat.	· Adanya dokumen daerah rawan bencana banjir	X						Leader : BPBD Sumbawa	Pemetaan sudah selesai				
			· Adanya dokumen daerah rawan bencana longsor	X						Support : BPBD Provinsi, BNPB, SKPD Kab. Sumbawa (ESDM, PU, LH), UNRAM, Masyarakat lokal	Pemetaan sudah selesai				
			· Adanya dokumen daerah rawan bencana gempa	X							Pemetaan sudah selesai				

			· Adanya dokumen daerah rawan bencana tsunami	X							Pemetaan sudah selesai				
			· Adanya dokumen daerah rawan bencana gelombang pasang (erosi pantai)	X							Pemetaan sudah selesai				
		Data kerawanan bencana yang selalu di up date sesuai perubahan kondisi lingkungan fisik dan social	· Adanya updating peta ancaman bencana secara periodik	X	X	X	X	X	X	Leader : BPBD Sumbawa Support : BPBD Provinsi, BNPB, SKPD			update peta ancaman bencana	15,000,000	
		Sosialisasi peta ancaman bencana kepada anggota parlemen, antar SKPD, dan masyarakat	· Informasi ancaman bencana di Sumbawa telah diketahui oleh target sasaran	X	X	X	X	X	X	Leader : BPBD Sumbawa Support : Parlemen, SKPD Sumawa,			sosialisasi peta rawan bencana kepada masyarakat	40,000,000	
		Minimal 3x sosialisasi setiap tahun													
2	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam PRB.	Sosialisasi konsep hunian tahan gempa pada masyarakat Sumbawa	· Adanya sosialisasi konsep hunian tahan gempa di 24 kecamatan	X	X	X	X	X	X	Leader : BPBD Sumbawa Support : Dinas PU, Tata Ruang			sosialisasi konsep hunian tahan gempa	45,000,000	
		Minimal 3x sosialisasi setiap tahun.													
		Simulasi bencana (evacuation drill) untuk ancaman bencana yang dianggap berdampak luas	· Adanya 1x Simulasi dalam setahun	X	X	X	X			Support : SKPD terkait, masyarakat			simulasi evakuasi pengungsi	50,000,000	
		Pemasangan rambu evakuasi : - Evakuasi kebakaran gedung	Adanya pembuatan dan pemasangan rambu-rambu evakuasi yang melibatkan masyarakat	X	X	X	X			Leader : BPBD Sumbawa Support : SKPD yang terkait, perwakilan	Sudah terpasang di beberapa gedung pemerintah			20,000,000	
		Pemasangan rambu evakuasi : - Evakuasi banjir	Adanya pembuatan dan pemasangan rambu-rambu evakuasi yang melibatkan masyarakat	X	X	X	X	X	X	Leader : BPBD Sumbawa Support : SKPD yang terkait, perwakilan	Sudah terpasang di beberapa desa		pemasangan rambu evakuasi untuk 2 desa	20,000,000	
		Target 4 desa													
		Pemasangan rambu evakuasi :	Adanya pembuatan dan pemasangan rambu-rambu	X	X	X	X	X	X	Leader : BPBD Sumbawa	Sudah terpasang di beberapa		pemasangan rambu untuk OPD baru	20,000,000	

	- Evakuasi tsunami	evakuasi yang melibatkan masyarakat							Support : SKPD yang terkait, perwakilan	gedung pemerintah				
	Target Kecamatan Lunyuk													
	Pelibatan masyarakat dalam reboisasi hutan	Adanya kegiatan pembuatan bibit tanaman untuk	X	X	X				Leader : Dinas Kehutanan Sumbawa	Sudah berjalan di bawah koordinasi				
		Adanya kegiatan reboisasi hutan di.....							Support : SKPD yang terkait, perwakilan					
	Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	Adanya 8 sekolah yang sudah melaksanakan program Sekolah Siaga Bencana	X	X	X	X	x	X	Leader : BPBD Sumbawa			pembentukan 2 sekolah siaga bencana	30,000,000	
	Target 2 sekolah setiap tahun								Support : Dinas Pendidika, Sekolah					
	Penyediaan peralatan EWS untuk bencana banjir, longsor, tsunami	Adanya alat deteksi dini yang di pasang di beberapa lokasi	X	X	X			X	Leader : BPBD Sumbawa	Sudah terpasang 3 unit		penyusunan kebutuhan alat EWS	50,000,000	
		Jumlah lokasi : 24 kecamatan							Support : BNPB, BPBD Provinsi NTB,					
		Adanya alat deteksi dini yang di pasang di beberapa lokasi		X	X			X						
		Jumlah lokasi :16 kecamatan (Sumbawa selatan)												
		Adanya alat deteksi dini yang di pasang di beberapa lokasi		X	X									
		Jumlah lokasi : Sumbawa Besar, Lunyuk												
	Pelatihan Tukang untuk membangun rumah tahan gempa dan putting beliung	Adanya 30 tukang yang sudah memahami konsep Rumah Tahan Gempa	X	X	X	X	X		Leader : BPBD Sumbawa			pelatihan tenaga lapangan pembuatan bangunan anti gempa dan angin putting beliung	60,000,000	
		Adanya 30 tukang yang sudah memahami konsep Rumah Tahan Angin Puttig Beliung	X	X	X	X	X		Support : Dinasketrans, Dinas PU, NZ Aid					
	Membuat studi perencanaan dan pembuatan pengaman pantai	Adanya dokumen analisa dan perencanaan pembangunan pengaman pantai	X	X	X				Leader : BPBD Sumbawa				90,000,000	
									Support : Dinas PU,					
	Membentuk Tim Operasional PUSDALOPS Bencana	Terbentuknya Tim Operasional PUSDALOPS	X	X	X				Leader : BPBD Sumbawa			pelatihan tenaga operasional pUSDALOP	50,000,000	
									Support : BNPB					

3	Mengetahui capaian keberhasilan dan kendala kegiatan PRB	Melakukan monitoring dan Evaluasi kegiatan PRB	Adanya dokumen Monev Kegiatan PRB	X	X	X	X	X	X	Leader : BPBD Sumbawa			pelaksanaan monev PRB	30,000,000	
---	--	--	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----------------------	--	--	-----------------------	------------	--

Bidang : Sumber Daya Manusia

NO	TUJUAN	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR	Rencana Waktu						PENANGGUNG JAWAB	AKSI/KEGIATAN (S/D THN 2015)	RENCANA AKSI (THN 2016)	RENCANA AKSI (THN 2017)	RENCANA ANGGARAN (Rp)	SKALA PRIORITAS
				2016	2017	2018	2018	2020	2021						
1	Peningkatan kapasitas SDM PB dalam rangka PRB	Meningkatkan kapasitas relawan (Tagana, TRC, Desa Siaga Bencana)	Adanya pelatihan untuk 30 relawan	X	X	X	X			Leader : BPBD Sumbawa Support : BPBD Provinsi, BNPB, Dikes,			pelatihan tenaga TRC-PB menjadi tingkat mahir	60,000,000	
		Meningkatkan kapasitas staf BPBD dan SKPD dalam Analisa Resiko Bencana	Adanya dokumen PRB, Kontijensi, dll hasil penyusunan sendiri.		X	X	X	X	X	Leader : BPBD Sumbawa Support : BPBD Provinsi, BNPB,			pengiriman staf BPBD untuk mengikuti pelatihan analisis resiko bencana	60,000,000	

